

Teplovod Komenského 2016


červen – září 2016

Informace o stavbě

- Dodavatel – Erding, a.s. (Brno)
- Subdodavatel – Jiří Hrůza – zemní práce
- Zahájení – 6. 2016 (přípravné práce – 5. 2016)
- Dokončení celé akce - 20. 9. 2016
 - 1. etapa – do 25. 7. 2016
 - 2. etapa – do 20. 8. 2016
 - 3. etapa – do 15. 9. 2016
- Cena díla – 8.790.000 Kč bez DPH
- Průjezd ulicí bude zachován


Náhradní parkování

- Počet zasažených míst: 90 – 105
 - Z toho vyhrazených ZTP: 10
- Náhradní stání:
 - 1. parkovací plocha u letního stadionu – min 50míst
 - 2. parkovací plocha u hotelu Stadion – 33 míst
 - 3. parkovací plocha u zimního stadionu – 20 míst
 - Náhradní ZTP – přesun do ul. Pod Stadionem



Provizorní veřejné osvětlení


- Počet odstraněných světelných bodů – 8
- Počet bodů náhradního osvětlení – 5




Odstávka teplé vody

- Velká odstávka – 18.7.2016 – 22.7.2016
- Dílčí odstávky – přerušení max. 2 dny v týdnu

Etapizace stavby






- 1. etapa – od 1.6.2016 do 25.7.2016
- 2. etapa – od 20.6.2016 do 20.8.2016
- 3. etapa – od 4.8.2016 do 15.9.2016

Související a následné práce

- Výměna části vodovodu a vodovodních přípojek
- Nový chodník v trase vodovodu
- Nové veřejné osvětlení
- Nové parkoviště v ul. Pod Stadionem

Úsek čp. 975 – 980

- 1. etapa
- Doba práce – 1.6.2016 do 25.7.2016
- Zasažená parkovací místa – cca 45 – 48
- Počet odstraněných světelných bodů – 3
- Počet nahrazených světelných bodů – 2
- Související akce – výměna vodovodních přípojek




Úsek čp. 969 – 974

- 1. etapa
- Doba práce – 1.6.2016 do 25.7.2016
- Zasažená parkovací místa – cca 42 – 45
- Počet odstraněných světelných bodů – 3
- Počet nahrazených světelných bodů – 2
- Související akce – výměna vodovodu a vodovodních přípojek




Úsek čp. 928 – 931

- 1. etapa a 2. etapa
- Doba práce – 1.6.2016 do 25.7.2016 (1.etapa)
- 20.6.2016 do 20.8.2016 (2. etapa)
- Zasažená parkovací místa – ---
- Počet odstraněných světelných bodů – 2
- Počet nahrazených světelných bodů – 1
- Možné riziko – překop ul. J. A. Komenského



Úsek čp. 912 – 913

- 2. etapa
- Doba práce – 20.6.2016 do 20.8.2016
- Zasažená parkovací místa – ---
- Počet odstraněných světelných bodů – ---
- Počet nahrazených světelných bodů – ---
- Související akce – ---



Úsek „věžáky“

- 3. etapa
- Doba práce – 4.8.2016 do 15.9.2016
- Zasažená parkovací místa – 40 – 45
- Počet odstraněných světelných bodů – ---
- Počet nahrazených světelných bodů – 3
- Možné riziko – překop ul. J. A. Komenského

Úsek „věžáky“

- 1127 – 1130 – výkop před domem
- 1131 – 1134 – výkop před domem a západní štít (do ul. Pod Stadionem)
- 1135 – 1136 – výkop před domem a severní štít (k lékárně)
- 1137 – 1138 – částečně před domem (pouze čp 1137)
- 1008 – 1011 – pouze jižní štít (ke zimnímu stadionu)

